

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ☒ 계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ☒ 임기후 ☐		100	—	—	100	—
사업기간	2023 ~ 2025	추진상황	계획수립 중				
사업주체	영암군(도시디자인과)	공약담당	도시재생팀장 이상철 ☎ 2395 도시재생팀원 박창호 ☎ 2397				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)					

☐ 사업목적

- 월출산 및 기찬랜드와 같은 영암읍권역 내 주요 관광자원을 연결하는 자전거도로를 조성하여 지역탐방 다변화 유도
- 군민들의 건강관리와 건전한 여가활동을 위한 자전거길 조성

☐ 현 황

- 기 시설된 자전거도로 대부분이 삼호읍에 집중(전체 92%)되어 있으며, 대불산단 근로자의 출·퇴근 용도 사용
 - 우리군 자전거도로 현황

구 분		읍·면	노선	연장(km)	비율(%)	비고
합 계			28	48.43	100.0	
관리기관	영 암 군	영암	1	0.70	1.4	
		삼호	23	34.40	71.0	
		군서	2	3.21	6.6	
	한국농어촌공사	삼호	2	10.12	21.0	

- 자전거 이용 문화 확산으로 자전거도로 개설 요청 민원 다수

☐ 사업개요

- 위 치: 영암천 일원
- 사업기간: 2023년 ~ 2024년
- 사업내용: 영암천 자전거도로 조성 L=12km
- 사 업 비: 100백만원(군비)

☐ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세 부 사 업 명	세 부 추 진 내 용
2023	자전거도로 기본 및 실시설계용역	▪ 자전거도로 기본 및 실시설계용역 착공 및 준공 ▪ 계약심사 등 행정절차 이행
	자전거도로 개설공사 착공	▪ 자전거도로 개설 공사 단계별 착공
2024	자전거도로 개설공사 준공	▪ 자전거도로 개설 완료

☐ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	
합 계	100		74	26									
국 비													
도 비													
군 비	100		74	26									
민 자													

☐ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
자전거도로 개설	-	실시설계완료 및 공사 착공	공사 준공	-	

☐ 기대효과

- 관광지와 연계된 자전거도로 개설을 통한 관광 활성화
- 정주여건 개선을 통한 주민들의 여가생활 활성화



영암천 등 자전거도로 조성사업

