
10-12 용당지구 도시계획도로 확충

신규여부 신  규 ■  계 속 □ 총사업비
(백만원)

계 국비 도비 군비 기타
32,000 - - 32,000 -완료시기 임기내 □ 임기후 ■

사업기간 2022 ~ 2028 추진상황 계획수립 중
사업주체 영암군(건설교통과) 공약담당  공영개발팀장 최창근 ☎ 2596

 공영개발팀원 최지혜 ☎ 2597
중앙정부 도움 필요성 해당없음 ■ 도움필요(제도 □  재정 □  권한 □)

 사업목적

 ❍ 용당지구 주거단지 조성을 통한 주거환경 및 기반시설 개선

    - 해군 3함대사령부 종사자, 주민

 ❍ 공동주택부지 제공으로 인한 명품도시 건설

 현황분석

 ❍ 해군 3함대 인구 현황과 장래 부대 이전계획에 따른 주거용지 확보 필요  

    - 2040년 군인인구 4,000명 추정

      ☞ 현재 군인인구 3,000명, 국방중기계획상 영암군 이전 군인인구 1,000명

 ❍ 민간주택단지 공급

    - 지역민 주거환경 개선을 위한 택지 공급 

 ❍ 도시개발사업 환경조성을 위해 기반시설 우선 시행

    - 도시개발사업 시행전 우선적으로 기반시설 (도시계획도로 개설) 조성을 통

한 장래 개발사업에 대해 계획적인 용당지구 개발사업 발판 마련

 사업개요

 ❍ 위    치 : 삼호읍 용당리 744번지 일원

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2028. (7개년)

 ❍ 사업내용 : 주거단지 조성 및 도시계획도로 개설 확중(대로 2개소, 중로 3개소)

 ❍ 사업규모 : 106,000㎡ (약 3.2만평)

 ❍ 사 업 비 : 320억원(군비 100%)  

 ❍ 사업유형 : 도시개발사업  

한 눈에 보는 공약



 연차(분기)별 세부 추진계획

 연도별 소요예산

 (단위 : 백만원)

구  분 총사업비
투자계획

임기후
예산확보실적

임기후
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

합  계 32,000 - 100 - 2,000 15,000 14,900 - 100 -

국  비 - - - - - - - - - -

도  비 - - - - - - - - - -

군  비 32,000 - 100 - 2,000 15,000 14,900 - 100 -

민  자 - - - - - - - - - -

 공약달성 확인지표 

지표명
지표 목표

‘22년 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26년

용당지구 
도시계획도로 확충

-
타당성용역 

추진
사전행정절차 

이행
개발계획 추진 실시계획 추진

 기대효과

  ❍ 안정적인 주거환경 제공을 통한 인구유입으로 지역경제 활성화

  ❍ 계획적 택지공급으로 인한 난 개발 방지  

년도 세 부 사 업 명 세 부 추 진 내 용

2022 공약사항 검토
▪ 재원, 조성계획, 시행계획

▪ 2040 군기본계획 반영

2023 용당지구 주거단지
 기본구상 및 타당성조사 ▪ 입지타당성 조사 용역

2024 사전행정절차 이행 ▪ 군계획시설사업 반영

2025 개발계획 추진 ▪ 개발계획수립용역 추진

2026 실시설계 추진 ▪ 실시계획수립용역 추진

임기후 공사 착공 및 준공 ▪ 공사 착공 및 준공



  용당지구 도시계획도로 확충

  주거단지 대상지 개요

 사 업 유 형 : 도시개발사업(수용ž사용/ 환지/ 혼용)

 위 치 : 전라남도 영암군 삼호읍 용당리 836번지 일원

 면     적 : 106,000㎡ (약 3.2만평)

 용 도 지 역 : 준공업지역

  도시계획도로 대상지 개요

 사 업 유 형 : 도시계획도로 확충

 위 치 : 전라남도 영암군 삼호읍 용당리 2183번지 일원

 주  요  내  용 : L=3.47km, B=12~28m

  - (대로) 2라인 1.08km (B=25~28m)   - (중로) 3라인 2.39km (B=12~23m)

  토지이용계획(안)

희망가아파트

고운라피네

모밀항마을회관

대로3-403

대로3-402

중로2-406

중로1-236

중로3-409

■ 주거단지 대상지

■ 도시계획도로


