

목 표

미세먼지 취약계층 영유아 및 아동이 이용하는 어린이집·지역아동센터에 공기청정기 보급

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018년~2019년 (2개년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
			136	55	16	43	22		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2개년)
- 지원대상 : 관내 어린이집 42개소, 지역아동센터 19개소
- 지원내용 : 공기청정기 보급(구입)
  - 렌탈 운영중인 어린이집의 경우, 구매전환 가능
- 총사업비 : 136백만원(국비 55, 도비 16, 군비 43, 자부담 22)
  - 어린이집 209대, 지역아동센터 38대

※ 지원시설 현황

(단위 : 명 / 백만원)

구 분	개소수	이용자수			종사자수	설치대수	예산액	비고
		정원	현원	입소율				
어린이집	42	2,592	1,523	58.7%	364	209	109	
지역아동센터	19	555	541	97%	43	38	27	

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원	▪ 어린이집 국비지원을 위한 수요조사
		▪ 어린이집 공기청정기 예산 편성(2회추경)
		▪ 입찰공고 등을 통해 일괄 구매 보급(사업완료)
2019	어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원	▪ 지역아동센터 공기청정기 수요조사
		▪ 지역아동센터 공기청정기 예산 편성
		▪ 입찰공고 등을 통해 일괄 구매 보급(사업완료)

**추진실적**

- 어린이집 공기청정기 지원을 위한 수요조사 : '18. 8월
- 어린이집 공기청정기 지원 완료 : '19. 3월
  - 39개소, 192대, 110백만원(국비 55, 도비 10, 군비 23, 자부담 22)
- 지역아동센터 공기청정기 국비사업 신청 : '19. 6월
- 지역아동센터 공기청정기 보급(38대) 완료 : '19. 12월
- 지역아동센터 공기청정기 임대료 추가지원 : '19년 ~ '20년

**향후 추진계획**

- 지역아동센터 공기청정기 지속 관리

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
총 계	136	109	27	-	-	-	-	110	4	14	14	-	-
국 비	55	55	-	-	-	-	-	55	2	7	7	-	-
도 비	16	16	-	-	-	-	-	10	1	2	2	-	-
군 비	43	16	27	-	-	-	-	23	1	5	5	-	-
기 타	22	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
공기청정기 보급률	어린이집 보급(209대)	지역아동센터 보급(38대)	-	-	-
목표달성 여부	여	여	임대료 지원	임대료 지원	

**기대효과**

- 미세먼지 취약계층인 영유아와 아동에게 쾌적한 생활환경 조성과 서비스 질적 향상 도모

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
여성가족과	유미경	2320	진혜진	2146	강민정 박정민	2148 2341