

경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원

목 표

- 신재생에너지 이용의 활성화를 통해 에너지 구조를 환경 친화적으로 전환
- 경로당 운영비를 절감하여 경로당 이용 활성화 및 노인복지 증진

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/> 착수 <input type="checkbox"/> 추진완료 <input checked="" type="checkbox"/> 미행 <input type="checkbox"/> 후계추진 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	임기후 <input type="checkbox"/>			비예산 <input type="checkbox"/>		지속 <input checked="" type="checkbox"/>	시군 <input checked="" type="checkbox"/>		
사업시기	2018년~2022년 (5개년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
			278	-	139	139	-		

사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업량 : 37개소
- 사업내용 : 경로당 태양광 발전시설 설치(3kw)
- 총사업비 : 278백만원(도비 139, 군비 139)

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	경로당 태양광 설치지원	태양광 발전시설 희망지 신청접수
		요금조사 및 현장 점검 후 대상지 선정
		태양광 발전시설 설치
2019	경로당 태양광 설치지원	태양광 발전시설 희망지 신청접수
		요금조사 및 현장 점검 후 대상지 선정
		태양광 발전시설 설치
2020	경로당 태양광 설치지원	태양광 발전시설 희망지 신청접수
		요금조사 및 현장 점검 후 대상지 선정
		태양광 발전시설 설치
2021	경로당 태양광 설치지원	태양광 발전시설 희망지 신청접수
		요금조사 및 현장 점검 후 대상지 선정
		태양광 발전시설 설치
2022	경로당 태양광 설치지원	태양광 발전시설 희망지 신청접수
		요금조사 및 현장 점검 후 대상지 선정
		태양광 발전시설 설치
임기후	경로당 태양광 설치지원	태양광 발전시설 희망지 신청접수·선정 및 설치

□ 추진실적

- 2019년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업
 - 희망지 전기요금 조사 : '18. 8. 14. ~ 8. 27.
 - 사업 신청(전남도) : '18. 8. 31.
 - 대상지 선정(1개소, 도비보조사업) : '19. 1. 7.
 - 추가 희망지 전기요금 조사 : '19. 3. 27. ~ 4. 5.
 - 사업 신청(전남도) : '19. 4. 5.
 - 대상지 추가 선정(10개소, 도비보조사업) : '19. 5. 1.
 - 경로당 태양광 발전시설 설치완료(11개소) : '19. 11. 27.
 - 경로당 태양광 발전시설 설치사업 정산보고 : '19. 12월
- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 희망지 전기요금 조사 : '19. 8월
 - 9개소 / 67,500천원(도비보조사업)
- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 대상지 추가 선정 : '20. 4월
 - 15개소 / 117,000천원(도비보조사업)
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 희망지 전기요금 조사 : '20. 10월
 - 8개소 / 60,000천원(도비보조사업)
- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 완료
 - 15개소 / 117,000천원(도비보조사업) : '20. 12월
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 계획수립 : '21. 5월
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업
 - 대상지 확정 (5개소 / 60,000천원, 도비보조사업) : '21. 5월
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 진행 : '21. 7월 ~
- 2022년도 경로당 태양광 발전시설 수요조사 및 결과 제출(道) : '21. 8월
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 완료(5개소) : '21. 11월

□ 향후 추진계획

- 2022년도 경로당 태양광 발전시설 대상지 확정 및 추진 : '22. 3. ~ 6.

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	278	23	45	60	75	37	38	22	83	117	60	37	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	139	11.5	22.5	30	37.5	18.5	19	11	25	35	18	11	
군비	139	11.5	22.5	30	37.5	18.5	19	11	58	82	42	26	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
경로당 태양광 발전시설 설치지원	3개소	6개소	8개소	10개소	10개소
목표달성 여부	여(3개소)	여(11개소)	여(15개소)	여(5개소)	

기대효과

- 경로당 운영에 따른 에너지 비용을 절감하여 경로당 이용 활성화

주관부서	과장		팀장		담당자	
주민복지과	양은숙	2260	이동철	2143	이현지	2141