

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ☐ 계 속 ☒	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ☒ 임기후 ☐		800	—	400	400	—
사업기간	2023 ~ 2026	추진상황	예산반영 요청 및 토지사용승낙서 확보중				
사업주체	영암군(산림휴양과)	공약담당	산림보호팀장 오평주 ☎ 2424 산림보호팀원 위주영 ☎ 2048				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)					

☐ 사업목적

- 월출산 경관을 고려한 자연친화적인 둘레길을 조성하여 산림자원의 효율적 활용 및 체류형 관광자원 발굴을 통한 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 위 치 : 월출산 둘레(천황사지구 ~ 미암 기찬자연휴양림)
 - 정비 : 천황사주차장 ~ 사자저수지 ~ 성전면 월남리(3km)
 - 복원 : 기찬뒷길 4구간(학산 상월지구) 노선 복원(1.5km)
- 사업기간 : '23. ~ '26.(4개년)
- 사업내용 : 둘레길 조성 및 보완(노면정비, 경관식재, 명상스팟 등)
- 사 업 비 : 800백만원(도비 400, 군비 400)

☐ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2023	월출산 중심 둘레길 노선 재검토	▪ 천황사주차장 ~ 성전면 월남리 현장 조사 ▪ 기찬뒷길 4구간(학산 상월지구) 현장 조사
2024	월출산 중심 둘레길 정비사업 사전행정절차 이행	▪ 사업 추진을 위한 국립공원 협의 ▪ 정약용 유배길 정비사업 추진 ▪ 사자저수지 제방 사전행정절차 이행 ▪ 기찬뒷길 4구간 노선 재검토

년도	세 부 사 업 명	세 부 추 진 내 용
2025	월출산 중심 둘레길 정비사업 추진	▪ 기찬뫓길 4구간 노선복원 사전행정절차 이행
		▪ 사자저수지 제방 정비사업 추진
2026	월출산 중심 둘레길 노선복원 추진	▪ 기찬뫓길 4구간 노선복원

☐ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	800	-	-	-	400	400	-						
국 비	-	-	-	-	-	-	-						
도 비	400	-	-	-	200	200	-						
군 비	400	-	-	-	200	200	-						
민 자	-	-	-	-	-	-	-						

☐ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
월출산 둘레길 정비	-	노선 재검토	사전행정절차 이행	정비사업 추진	노선복원 추진

☐ 기대효과

- 월출산 둘레로 생태적·문화적 가치가 높은 숲길을 보완하여 생태 힐링 도시 영암 이미지 구축
- 기찬뫓길 구간 특색을 강화하여 탐방객들에게 아름다운 천혜자원과 쾌적한 산림휴양공간 제공