

10-11

상수도 관로 정비

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 <input type="checkbox"/> 계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		20,000	14,000		6,000	
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	계획수립 중				
사업주체	영암군(수도사업소)	공약담당	상수도 팀장 김선동 ☎ 6720 상수도팀원 김용호 ☎ 6721				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

사업목적

- 노후상수도 관로 누수로 인한 수돗물 생산비용 증가, 수질악화등 수용자의 불편이 초래되고 있어 상수관망 정비 및 공급과정을 개선
- 상수관로 정비를 통한 유수율 제고 및 수질개선으로 먹는물 신뢰도 향상

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년)
- 사 업 비 : 20,000백만원(국비14,000 군비 6,000)
- 사업내용 : 농어촌지방상수도 관로 매설L=14.5km,노후관교체 L=22.5km
- 사업목적 : 노후관로 정비를 통한 수질개선 및 유수율 향상

연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	지방상수도 개발사업	▪ 신한지구 상수관로 매설 L=0.6km
2023	지방상수도 개발사업 노후관망정비사업	▪ 신한지구 상수관로 매설 L=2.2km ▪ 도포지구 상수관로 매설 L=4.4km ▪ 노후상수관로 매설 L=9.4km
2024	노후관망정비사업	▪ 노후상수관로 매설 L=9.6km
2025	지방상수도 개발사업	▪ 서창지구 상수관로 매설 L=3.3km ▪ 노후상수관로 매설 L=3.5km
2026	지방상수도 개발사업	▪ 서창지구 상수관로 매설 L=4.0km

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기 후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	20,000	4,000	7,000	4,000	3,000	2,000		4,000					
국 비	14,000	2,800	5,500	2,500	2,000	1,200		2,800					
도 비													
군 비	6,000	1,200	1,500	1,500	1,000	800		1,200					
민 자													

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
지방상수도	신한지구 (0.6km)완료	도포지구 공사 완료	신한지구 공사 완료	서창지구 공사 착공	서창지구 공사 완료
노후상수관망		공사 착공	정비 완료		
노후관교체					교체 완료

기대효과

- 노후 상수도 관로를 정비하고 용수 공급 시설의 확충 및 개량을 통해 지역 주민에게 깨끗하고 안정적 생활용수 공급
- 유수율 제고 및 수질개선으로 먹는 물 신뢰도 향상