

10-17 마한역사문화관광 활성화

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		850	150	80	620	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	계획수립 중				
사업주체	영암군(문화관광과)	공약담당	문화자원팀장 송태갑 ☎ 2635 문화자원팀원 박수홍 ☎ 2636				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

사업목적

- 역사문화권에 대한 체계적인 정비와 활용을 위한 계획 필요
- 마한역사문화권 시군을 연계한 관광벨트 조성으로 지역균형발전 도모

현 황

- 마한문화공원 조성 및 시설확충 : '03. 08.
- 마한문화권 최초 '영암마한축제' 개최 : '15. ~ 현재
- 마한 조사·발굴·복원사업 지속 추진
 - 마한 분묘유적 발굴(영암내동리 초분골고분 외 20기) : '80. 06.~
 - 내동리 쌍무덤 발굴조사 및 국가사적지정 신청 : '22. 05.
 - 옥야리 고분군 지속 발굴 : '20. 12.~
- 마한문화권 세계유산 등재 국제학술세미나 등 학술대회 개최(5회) : '20. ~ 현재

사업개요

- 위 치 : 영암군 시종면 남해당로 65(마한문화공원 일원)
- 기 간 : 2022 ~ 2026
- 규 모 : 부지 189,909㎡
- 내 용 : 마한 역사문화 테마 관광지 조성
 - 전시관, 체험장, 고대가옥 및 공방촌, 영상관, 공연장 등

연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	마한역사문화권 고분 발굴 및 활성화 계획	▪ 옥야리 고분군(17호분) 발굴조사 실시
		▪ 내동리 쌍무덤 국가사적 지정 신청
		▪ 마한역사문화권 정비전략·시행계획 용역 발주
2023	마한역사문화권 고분 발굴 및 활성화 계획	▪ 역사문화권 중요 유적(월지리고분군) 발굴
		▪ 마한역사문화권 정비전략·시행계획 용역 완료
		▪ 장동방대형고분 국가사적 지정 신청
2024	마한역사문화권 활성화 추진	▪ 옥야리 고분군 국가사적 지정 추진
		▪ 마한역사문화권 정비시행계획에 따른 사업추진
2025	마한역사문화권 활성화 추진	▪ 마한역사문화권 정비시행계획에 따른 사업추진
2026	마한역사문화권 활성화 추진	▪ 마한역사문화권 정비시행계획에 따른 사업추진

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합계	850	400	300	50	50	50		400					
국비	150		150										
도비	80	80						80					
군비	620	320	150	50	50	50		320					
민자													

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
시·발굴조사 및 학술대회	1회	1회			
국가도 지정문화재지정 신청	1개		1개		

기대효과

- 관광시설 확충에 따른 새로운 성장동력 창출 및 경제 활성화로 지역문화발전과 공동체의 회복 및 경제 활성화