

10-2

영암읍성 복원

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		870	-	-	870	-
사업기간	2022 ~ 2029	추진상황	계획수립 중				
사업주체	영암군(문화관광과)	공약담당	문화자원팀장 송태갑 ☎ 2635 문화자원팀원 박수홍 ☎ 2636				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

사업목적

- 읍성 복원을 통한 역사 문화 관광 자원화와 지역의 랜드마크 조성
- 전통 문화유산의 체계적인 보존과 보호 관리를 통한 문화재 보존

현 황

- 영암읍성 일부 복원(석성 35m) : '01. 09. ~ 12.
- 영암읍 소도읍 육성사업(지표조사) : '07. 06. ~ 07.
- 영암읍 소도읍 육성사업(시굴조사) : '09. 06. ~ 08.
- 달맞이공원 조성사업(문화재 정밀발굴조사) : '21. 04. ~ 08.
- 영암읍성 보존 및 활용방안 연구 용역 : '21. 09. ~ 11.
- 영암읍성 문화재 복원공사(읍성 성곽 복원) : '22. 06. ~ '23. 11.
- 영암읍성 해자확인을 위한 시굴조사 : '22. 12.

사업개요

- 위 치 : 영암읍 교동리~서남리~역리~동무리~남풍리
- 규 모 : 2,000m
- 사업비 : 870백만원
 - ※ 타당성 조사 결과 : 시·발굴 2,888백만원, 남문 복원 1,500백만원
- 내 용 : 잔존구간 정밀발굴 조사 및 원형 복원
 - 1단계('22 ~'26) : 영암읍성 일부 구간 정밀발굴 조사 및 학술대회 개최
 - 2단계('27 ~'29) : 영암읍성 복원 및 활용

연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	영암읍성 시굴조사	▪ 영암읍성 시굴조사(일부 구간)
2023	영암읍성 정밀발굴조사	▪ 영암읍성 복원 대상지 선정
		▪ 영암읍성 복원 대상지 지표조사, 토지매입 및 발굴
2024	영암읍성 정밀발굴조사	▪ 영암읍성 복원 대상지 발굴 및 전문가 고증
2025	영암읍성 복원 추진	▪ 영암읍성 복원 타당성 용역(일부 복원)
2026	영암읍성 복원 추진	▪ 영암읍성 일부 및 남문 복원 실시 설계 추진

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합계	870	670	50	50	50	50							
국비													
도비													
군비	870	670	50	50	50	50		670					
민자													

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
시·발굴조사 및 복원	시굴조사	시·발굴조사	발굴조사	복원타당성 용역	실시 설계 용역

기대효과

- 영암의 상징적 문화유산을 보전하여 교육 및 휴식 문화공간 제공
- 영암향교, 열무정 등 주변 문화재와 연계한 관광코스 개발로 관광객 유입 확대
- 영암읍권 대표 관광콘텐츠 개발로 지역 상권 활성화