

## 10-7 공영주차장 설치

### 한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ■ 계 속 □	총사업비 (천만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ■ 임기후 □		17,717	-	7,500	10,217	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	예산 확보(군비)				
사업주체	영암군(건설교통과)	공약담당	교통행정팀장 김동열 ☎ 2044 교통행정팀원 양성대 ☎ 2356				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ■ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)					

### □ 사업목적

- 주거 밀집지역의 부족한 주차공간 확보로 정주여건 개선
- 삼호 지방산업단지 주변 주민과 근로자의 주차편의 제공

### □ 현 황

- 공영주차장 설치 예정지 현황 (4개소 / 1,270면)

구분	지역	지번	면적(㎡)	주차면수(대)	보상비(천원)
1	복지행정타운 공영주차장	영암읍 춘양리 508-5 외 7필지	7,003	170	755,950
2	춘양 공영주차장	영암읍 춘양리 271-1 외 2필지	5,716	230	179,868
3	교동 공영주차장	영암읍 교동리 62 외 2필지	3,360	120	576,570
4	용당 공영주차타워	삼호읍 용당리 2180-1	5,944	750	삼호 중공업 기부채납 예정

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2026. 3.
- 사업대상 : 영암군 일원
  - 4개소 (영암읍 3개소, 삼호읍 1개소)
- 예상사업비 : 17,717백만원
  - 토지매입비 1,512백만원 / 건설비 등 16,205백만원

연차(분기별) 세부 추진계획

년도	세부사업명	지역	세부추진내용
2022	공영주차타워 부지확보 및 기본계획 수립	삼호 (용당)	▪ 공영주차장 부지 공유재산 관리계획 반영
			▪ 공영주차타워 부지선정 주민 설명회
			▪ 현대삼호중공업 북문주차장 기부채납
			▪ 공영주차타워 건립 기본계획 수립
2023 ~ 2024	공영주차타워 행정절차 이행	영암	▪ 영암읍 공영주차장 부지매입 및 조성 (3개소)
		삼호 (용당)	▪ 공영주차타워 건립사업 전라남도 투자 심사
			▪ 주차환경개선 공모사업 신청
			▪ 공영주차타워 건립공사 실시 설계용역 착수
2025 ~ 2026	공영주차타워 설계 및 착공	삼호 (용당)	▪ 행정절차 이행
			▪ 공영주차타워 건립공사 추진
			▪ 공영주차타워 운영

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적				임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'23	'24	'25	'26	
합계	17,717		2,667	5,050	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-
국비	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	7,500		-	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-
군비	10,217		2,667	2,550	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-
민자	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
공영주차장 조성(개소)	-	-	2	1	1

기대효과

- 주민과 근로자들의 주차 편의 증진으로 지역경제 활성화에 기여
- 도로변 불법 주정차 차량 감소로 보행자와 차량의 교통사고 예방