

### 3-3

## 탄소중립 계획 수립

### 한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ■ 계 속 □	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ■ 임기후 □		100	70		30	
사업기간	2022 ~ 2023	추진상황	탄소중립 계획 수립을 위한 용역 진행중				
사업주체	영암군(환경기후과)	공약담당	기후변화대응팀장 김미숙 ☎ 2566 기후변화대응팀원 이건창 ☎ 2409				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ■ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)					

#### □ 사업목적

- 2050년도 탄소중립 실현을 위해 우리군 지역 특성과 여건을 고려한 온실가스 감축 추진전략 및 이행기반 마련  
【부문별 온실가스 감축 이행⇒2030 온실가스 감축목표(40%)달성⇒2050 탄소중립 실현】

#### □ 현 황

- 탄소중립 이행계획 수립을 위한 용역 추진
  - 용역명 : 2050 탄소중립 영암군 기후변화 대응계획 수립 용역
  - 기 간 : 2022.6 ~ 2023.8
    - 당 초 : 2022.6 ~ 2023.4
    - 일시정지 : 2022.11 ~ 2023.3
  - ⇒ 사유 : 전라남도 상위계획 수립 미완료  
기준년도(2018)에 대한 지역 온실가스 통계 산정 미완료(국가 온실가스 종합정보센터)

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2023년(2년)
- 내 용 : 새로운 국제질서에 발맞춰 우리정부가 2020년 10월 선언한 2050 탄소중립의 실현을 위하여 우리군의 탄소중립을 체계적으로 수립하기 위한 중장기 계획 수립

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 영암군 기후변화 기본현황 분석</li> <li>▪ 2050 탄소중립 비전 및 온실가스 감축 목표 수립</li> <li>▪ 온실가스 감축 세부이행계획 수립</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 영암군 온실가스 배출 인벤토리 구축</li> <li>▪ 이행관리 및 환류체계 구축</li> </ul> |
|---|---|

#### ○ 관련 법령

- 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제12조

연차(분기별) 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	탄소중립 계획 수립 용역 추진	▪ '22. 6. 용역 계약 및 진행
		▪ '22. 11. 용역 계약 일시중지
2023	용역 완료 및 계획 수립	▪ '23. 5.~7. 중간 보고회 및 최종보고회
		▪ '23. 7.~8. 탄소중립 계획 용역 완료 및 수립
		▪ '23. 8.~12. 탄소중립 생활 실천 교육 및 홍보

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합계	100	100						100					
국비	70	70						70					
도비													
군비	30	30						30					
민자													

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
탄소중립 계획 수립	50%	100%			

기대효과

- 탄소중립 이행기반 마련 및 기후변화 적응 능력 강화
- 군민에게 쾌적한 생활환경 제공 및 지속가능한 발전 구현