# 9-4

# 치매전담요양원 건립

#### 한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ☑ 계속 □	총사업비	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 🗆 임기후 🗹	(백만원)	6,038	1,495	186	4,357		
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	계획수립 중					
사업주체	영암군(주민복지과)	공약담당		지팀장 최 지팀원 깅				
중앙정	부 도움 필요성	해당없음 □	도움필요	요(제도 □	재정	☑ 권한	□)	

#### □ 사업목적

- 정부의 치매국가책임제 부응 및 공공서비스 인프라 구축
- O 인구 구조 고령화와 치매인구 증가 현안에 효과적으로 대응

#### □ 현 황

O 치매인구수

(단위: 명)

영암군	노인	인구	장기요양	치매환자	비고
인 구	60세~64세 65세이상		등급인정자	등록수	חודה
53,052	4,655	14,828	1,903	1,598	

#### O 노인의료복지시설(요양시설)

(단위: 개소, 명)

	계		노	인요양시	설	노인요양공동생활가정			
시설수	정원	현원	시설수 정원 현원			시설수	정원	현원	
10	348	258	9	329	249	1	9	9	

☞ 시설 입소율 : 74.4 %

### □ 사업개요

O 추진 방향

- 사업비 : 국비(80%), 도비(10%) 지원 / 지원단가 : m² 당 1,980천원

- 사업내용 : **공립 치매전담형 (종합)요양시설 신축** 면적, 규모 등 **'타당성조사용역'결과에 따라** 사업계획 반영

구분	시설유형	면적	정원	비고
1 유형	요양시설	2,360 m²	100명	
2 호취	요양시설	2,360m²	100명	
2 유형	주야간보호시설	387 m²	50명	
2 0 취	요양시설	944m²	40명이상	
3 유형	주야간보호시설	222m²	25명	

□ 법정 최소 면적(노인복지법 상), 노인요양시설 1인당 23.6㎡ 주야간보호시설: 90㎡ + 6인 이상의 경우 1인당 6.6㎡ 추가 치매전담실 1실 이상 필수 설치, 종합요양시설은 2실 이상

## □ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세 부 사 업 명	세 부 추 진 내 용
2022	치매전담요양원 건립 타당성 용역수립	■ 타당성 조사 및 기본계획 용역수행기관 선정, 착수 ■ 타당사 조사 및 기본계획 중간 보고회(1차)
		■ 타당사 조사 및 기본계획 중간 보고회(2차)
	치매전담요양원 부지선정 및 국고보조금 신청	■ 타당사 조사 및 기본계획 최종 보고회
2023		■ 용역 완료 및 성과품 납품
		■ 노인요양시설 부지 선정
		■ 노인요양시설 기능보강 국고보조금 사업계획서 제출
0004	치매전담요양원	■ 노인요양시설 기능보강 국고보조금 신청 및 교부
2024	설계공모 및 공사시행	■ 설계공모, 실시설계 및 공사 시공
2025	치매전담요양원 공사추진	■ 공사 추진
	치매전담요양원 완공	■ 치매전담요양원 준공
2026	및 운영	■ 수탁운영 종합계획(안) 수립 및 수탁법인선정,운영

## □ 연도별 소요예산

(단위:백만원)

구 분	중시에비	투자계획				이기동	예산확보실적							
	亡	총시업비	<b>'</b> 22	'23	'24	'25	'26	임기후	'22	'23	'24	<b>'</b> 25	'26	임기후
합	계	6,038	40		1,594	2,155	2,249		40					
국	비	1,495			93	654	748							
도	비	186			62	62	62							
군	Ы	4,357	40		1,439	1,439	1,439		40					
민	자													

## □ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표								
ハガさ	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년				
치매전담요양원건립	타당성조사 용역수행기관 선정 (1개소)	용역성과품 (1식)	실시설계도면 (1식)	공사추진공문 (1건)	치매전담요양 원 건립 (1개소)				

## □ 기대효과

○ 치매전담형 노인요양원 건립을 통한 양질의 돌봄 서비스로 치매인구 증가에 효과적으로 대비 및 가족의 부양부담 경감