

### 3-1

## 신재생에너지 단지 조성

### 한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ■ 계 속 □	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 □ 임기후 ■		720,000	-	-	-	720,000
사업기간	2022 ~ 2030	추진상황	실시계획 수립용역 시행				
사업주체	목포도시가스(주)외 2개사 영암군(일자리경제과)	공약담당	에너지산업팀장 손병희 ☎ 2610 에너지산업팀원 고예은 ☎ 2612				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ■ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)					

### □ 사업목적

- 영암국제자동차경기장 등 기업도시의 인프라를 활용한 신재생에너지 단지를 조성하여 새로운 성장동력 확보 및 고용 창출
- 신재생에너지 집적화를 통한 신산업 기업 투자유치 활성화

### □ 현 황

- 2013년 이후 국제 F1경기 중단 및 기업도시 개발사업 부진으로 삼포지구 활용도 제고를 위해 자동차 특화단지 조성 등 이용계획 강구
- 목포도시가스(주)가 KAVO의 민간지분을 인수하여 사업시행자로 추가 (21.12.)되어 개발사업의 새로운 동력 확보 및 추진체계 마련
- 개발계획 변경(2차) 및 실시계획 수립용역
  - 용역기간 : 2022. 8 ~ 2023. 12(예정)
  - 주요내용 : 상업시설·체육시설 → 신재생에너지 발전시설(607,839㎡)  
주차장 → 수소발전단지(32,022㎡)
  - 사업시행자 : KAVO(주), 전남개발공사, 목포도시가스(주)

### □ 사업개요

- 사업기간 : '22. ~ '30.
- 위 치 : 영암군 삼호읍 삼포리 일원(기업도시 삼포지구)
- 부지면적 : 639,861㎡(19만평) / 태양광(607천㎡), 수소(32천㎡)
- 사업규모 : 태양광 50MW, 수소 100MW

**세부 추진계획**

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	개발계획 변경(2차) 및 실시계획 수립 용역	▪ 신재생에너지단지 조성 세부 계획 수립
2023	개발계획 변경(2차) 및 실시계획 승인 신청	▪ 문체부·관계기관 의견 협의 및 승인 신청
2024	실시계획 승인 및 행정절차 이행	▪ 문체부 승인 및 전기사업 인허가 등 행정절차 이행
2025~2026	신재생에너지(태양광) 발전시설 조성	▪ 태양광 발전시설 조성공사 착공
2026~	수소발전단지 조성	▪ 수소발전단지 조성공사 착공 및 준공

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합계	720,000				40,000	40,000	640,000						
국비													
도비													
군비													
민자	720,000				40,000	40,000	640,000						

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
발전시설 착공	수립용역시행	실시계획승인신청	실시계획승인및 행정절차이행	25MW	125MW

**기대효과**

- 조선업 위주의 산업구조를 발전 잠재력이 큰 신산업으로 재편하고 고용 창출과 지역경제 활성화에 기여
- RE100, 2050탄소중립 시나리오 등 정부의 기후 위기에 따른 온실가스 감축 정책 부응 및 탄소중립 실현