
【 2015~2017년 】
가뭄대책사업 자체감사 결과



영 암 군
(기획감사실)

2015~2017년 가뭄대책사업 자체감사 결과

I. 감사개요

1. 감사배경 및 목적

- 최근 급격한 기후변화로 인해 가뭄 발생빈도 증가 및 강도 심화
- 가뭄대책사업 추진 및 기존 수리시설 관리 적정성에 대한 특별 점검을 통하여 지속적으로 발생하고 있는 농업가뭄 피해 최소화
- ※ 2018.05.30. 전남도 감사관 지시사항

2. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 2015~2017년(3년간) 가뭄대책사업
⇒ 12개지구 51건 사업
- 감사기간 : 2018. 06. 11. ~ 2018. 06. 20. (9일간)
- 대상기간 : 2015. 01. 01. ~ 2017. 12. 31. (3개년)
- 감 사 자 : 기획감사실장 외 2인

3. 감사중점사항

- 가뭄대책사업 추진 및 기존 수리시설 관리실태
- 가뭄대책사업(저수지 준설, 관정개발, 송수관 등) 추진실태
- 기존 수리시설 관리실태, 설계, 계약, 부실시공 및 허위 준공 등

II. 감사대상 현황

사군			합 계			2015년도			2016년도			2017년도		
			계	한발 대비	특교세 사업	계	한발 대비	특교세 사업	계	한발 대비	특교세 사업	계	한발 대비	특교세 사업
영 암 면	합계	건	52	11	41	6	3	3	1	1	0	45	7	38
		금액	1,428	987	441	162	62	100	375	375	0	891	550	341
	저수지 준설	건	8	1	7	3	1	2	-	-	-	5	-	5
		금액	299	8	291	58	8	50	-	-	-	241	-	241
	관정 개발	건	39	6	33	-	-	-	-	-	-	39	6	33
		금액	225	125	100	-	-	-	-	-	-	225	125	100
	송수관 등	건	5	4	1	3	2	1	1	1	-	1	1	-
		금액	904	854	50	104	54	50	375	375	-	425	425	-

III. 감사결과

분야별	제 목	주요위반사항
가 물 대 책 사 업	2017년 가물긴급대책 특별교부세 지원사업 추진 소홀	<ul style="list-style-type: none"> 지방교부세법 제9조 제1항 및 제6항, 같은법 시행령 제9조의2, 같은법 시행규칙 제10조의 규정에 의해 특별교부세는 보조사업으로 지원하지 않도록 되어있으나, 민간자본보조사업으로 편성 지급 함. 【지방교부세 제도 운영 특별교부세 운영지침】
	가물대비 농업생산기반시설 정기점검 소홀	<ul style="list-style-type: none"> 농업생산기반시설 정기 점검을 통해 항상 최상의 상태를 유지하여야 하나 감사시 계량기 파손 및 관로누수 등 수리 필요한 사항으로 방치된 상황 【농업생산기반시설관리규정 제3조 제4조 제6조】
	저수지 준설사업 추진 감독업무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> 안전건설과에서는 『2017년 가물긴급대책 저수지 준설(선황제) 사업』 외 1개소 사업을 준공하면서 준설량 및 운반거리를 미 정산 한 채로 준공처리 되었음. 설계변경을 하지 않고 당초 계약금액대로 집행하여 제잡비를 포함한 총 금액 1,579천원의 사업비를 과다하게 집행한 사실이 있음 【공사계약일반조건 제6절. 제7절】