




주요 SOC 추진상황

연번	읍·면	사업명	사업기간	사업내용	사업비(억원)	담당부서	비고
1	영암읍	스마트 상수관망 인프라 구축사업	2021. ~ 2022.	스마트 상수관망 구축시설	50	수도사업소	정상추진
2	영암읍	노후 상수관망 정비사업(지방상수도 현대화사업)	2019. ~ 2024.	노후 상수관로 개량 55km 등	313	수도사업소	정상추진
3	영암읍	영암읍 도시가스 공급사업	2020. ~ 2022.	L=39.36km	147	투자경제과	정상추진
4	영암읍	천황사길 선형개선공사	2014. ~ 2024.	L=4.5km, B=11~18m	183	건설교통과	정상추진
5	삼호읍	대불주거단지~삼호읍 소재지간 도로개설	2019. ~ 2024.	L=1.34km, B=15~20m	105	도시개발과	정상추진
6	삼호읍	삼호 동암지구 하수관로 정비사업	2020. ~ 2022.	오수관로 15km, 배수설비 436개소	146	수도사업소	정상추진
7	삼호읍	삼호읍 용당지구 배수개선사업	2020. ~ 2025.	배수장 1개소, L=2.6km	96	건설교통과	정상추진
8	삼호읍	대불산업단지 완충저류시설 설치	2019. ~ 2024.	50,000톤	500	수도사업소	정상추진
9	삼호읍	서창지구 농어촌 지방상수도 개발사업	2022. ~ 2024.	배수관로 매설 L=7.7km(D200~50mm)	47	수도사업소	정상추진
10	덕진면	영리 및 군서 월암지구 하수관로 정비사업	2021. ~ 2023.	관로 13km	98	수도사업소	정상추진
11	금정면	안노천 생태하천 복원사업	2018. ~ 2022.	생태하천 정비 L=3.3km	90	환경보전과	정상추진
12	신북면	신북 금동지구 농어촌마을하수도 정비사업	2019. ~ 2022.	하수처리시설 120톤/일, 오수관로 12km 등	106	수도사업소	정상추진
13	신북면	신북정수장 지방상수도 비상공급망 구축	2022. ~ 2024.	상수관로 매설 L=14km(D300mm이하)	50	수도사업소	정상추진
14	도포면	도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업	2020. ~ 2022.	배수관 매설 L=13.3km	58	수도사업소	정상추진
15	도포면	도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업	2020. ~ 2023.	하수처리장 140톤/일, 오수관로 9.6km 등	92	수도사업소	정상추진
16	군서면	영리 및 군서 월암지구 하수관로 정비사업	2021. ~ 2023.	관로 23km	197	수도사업소	정상추진
17	서호면	서호 영풍지구 하수관로 정비사업	2021. ~ 2023.	오수관로 4.3km, 배수설비 120개소	38	수도사업소	정상추진
18	서호면	서호 영풍소하천 정비사업	2020. ~ 2023.	L=1.08km(교량 6개소, 식생블럭 등)	46	안전총괄과	정상추진
19	학산면	학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업	2021. ~ 2024.	하수처리장 110톤/일, 오수관로 11.2km 등	74	수도사업소	정상추진

연 번	읍·면	사 업 명	사 업 기 간	사 업 내 용	사 업 비 (억 원)	담 당 부 서	비 고
20	미암면	미암 문수지구 농어촌마을하수도 정비사업	2020. ~ 2024.	하수처리시설 170톤/일, 오수관로 13.2km 등	110	수도사업소	정상추진
21	미암면	춘동지구 농어촌 지방상수도 개발사업	2020. ~ 2022.	배수관로 매설 L=8.43km	94	수도사업소	정상추진