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1-17 문화예술테마파크 조성

신규여부 신  규 ☑  계 속 □ 총사업비
(백만원)

계 국비 도비 군비 기타

20 - - 20 -완료시기 임기내 □ 임기후 ☑
사업기간 2022 ~ 2028 추진상황 계획수립 중

사업주체 영암군(문화관광과) 공약담당  문화예술팀장 김  철 ☎ 2251
 문화예술팀원 남면용 ☎ 2242

중앙정부 도움 필요성 해당없음 ■ 도움필요(제도 □  재정 □  권한 □)

 사업목적

 ❍ 문화예술테마파크 조성을 통한 관광자원화 및 지역경제활성화

 현    황

 ❍ 문화예술테마파크 조성 타지자체 사례분석 추진 중

 사업개요

 ❍ 사업위치 : 영암군 삼호지구 또는 영암군 일원

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2028. 

 ❍ 사업내용 : 문화예술 테마파크 조성

   - 민간자본 유치 방안 또는 공모사업 추진방향 등 검토 

 연차(분기)별 세부 추진계획

년도 세 부 사 업 명 세 부 추 진 내 용

2022 문화예술테마파크 조성 ▪ 타지자체 문화예술테마파크 조성 사례분석

2023 문화예술테마파크 조성
▪ 타당성조사 용역실시
 - 조사결과에 따라 민자유치 또는 사업방향 전환모색 등 강구

2024 문화예술테마파크 조성 ▪ 문화예술테마파크 조성 사업계획 수립

2025 문화예술테마파크 조성 ▪ 사업내용 확정에 따른 행정절차 이행

2026 문화예술테마파크 조성 ▪ 문화예술테마파크 조성 착수

한 눈에 보는 공약
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 연도별 소요예산 

 (단위 : 백만원)

구  분 총사업비
투자계획

임기후
예산확보실적

임기후
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

합  계 20 20

국  비

도  비

군  비 20 20

민  자

 ※ 타당성조사 결과에 따라 최종 사업비 확정

 공약달성 확인지표      

지표명
지표 목표

‘22년 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26년

문화예술테마파크 
조성 

타지자체 사례검토
타당성조사 용역 

착수
타당성조사 용역 

완료
행정절차 이행 조성 착수

 기대효과

 ❍ 문화예술테마파크를 조성하여 관광객 유입 등을 통한 지역경제 활성화
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