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신규여부 신  규 ■  계 속 □ 총사업비
(백만원)

계 국비 도비 군비 기타

12,000 6,000 - 6,000 -완료시기 임기내 □ 임기후 ■

사업기간 2023 ~ 2027 추진상황 계획수립 중

사업주체 영암군(도시디자인과) 공약담당  건축시설팀장 박희천 ☎ 2473
 건축시설팀원 류동하 ☎ 2475

중앙정부 도움 필요성 해당없음 □ 도움필요(제도 □  재정 ■  권한 □)

 사업목적

 ❍ 귀농·귀촌 청년층의 주거·보육 부담 완화 및 문화 여가등 생활여건 개선

 ❍ 청년층의 농촌 유입을 촉진하여 농촌의 지속가능성 제고 및 활력 창출

 ❍ 영암읍에 조성된 생활 인프라와 접근성이 우수한 명품 주거단지 조성

 계획수립 방향

 ❍ 사 업 명 : 지역활력타운 조성사업[국토교통부]

 ❍ 공모요건 : 공모사업 신청 전 사업부지를 확보한 자치단체

 ❍ 지원대상 : 40세미만 귀농·귀촌 청년 및 신혼부부

 ❍ 지원내용 : 120억원[국비 60 / 지방비 60], 토지매입비 제외  

 사업내용  

 ❍ 사업위치 : 영암읍 교동리 157번지 일원[교동지구 도시개발사업 단독주택 용지]

 ❍ 사업기간 : 2024. ~ 2027.(5개년)

 ❍ 사업내용 : 임대주택단지 조성면적 2 ~ 3만㎡

    - 타운하우스 10호(예정) 및 단독주택 용지 30호 조성

    - 공동육아나눔 및 커뮤니티 센터, 마을마당, 소공원 및 주차장 등  

 ❍ 사 업 비 : 120억원(국비 60, 군비 60)

한 눈에 보는 공약



   연차(분기)별 세부 추진계획

 연도별 소요예산 
 (단위 : 백만원)

구  분 총사업비
투자계획

임기후
예산확보실적

임기후
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

합  계 12,000 - - - 1,000 5,000 6,000

국  비 6,000 - - - 500 2,500 3,000

도  비 - - - - - - -
군  비 6,000 - - - 500 2,500 3,000

민  자 - - - - - - -

 공약달성 확인지표      

지표명
지표 목표

‘22년 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26년 임기 후

지역활력
타운 조성

- 사업대상지 발굴 
공모사업 신청 
및 기본계획 

수립 
실시설계용역 추진

공사 착수 및 
임대계획 수립

공사 완료

 기대효과

 ❍ 생활인프라 네트워크가 조화된 양육 교육친화형 명품 보금자리 조성으로 인구유입 실현

 ❍ 젊은층 유입을 통한 젊은 세대가 이끄는 거점공간 창출로 주거혁신 신규마을 조성

년도 세 부 사 업 명 세 부 추 진 내 용

2023 공모사업 준비
▪ 입주 수요조사

▪ 사업부지 선정

2024 공모사업 신청
▪ 공모사업 신청 및 기본계획 수립

▪ 예비계획서 작성

2025 공모사업 신청

▪ 사업추진에 따른 행정절차 이행

▪ 지역활력타운 실시설계용역 추진

▪ 기본계획 수립·고시

2026
공사 착수 및 

임대계획 수립

▪ 시행계획 수립·고시(기본계획수립 후 6개월 이내)

▪ 임대계획 수립

▪ 공사 착수

임기 후 사업완료
▪ 공사 완료

▪ 입주 임대 및 운영관리
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  위치도

  조감도


