

목 표

- 고품질 달마지쌀 골드 생산 중심의 생산·유통 기반정비로 영암쌀 품질 고급화를 통한 국내 쌀 시장 경쟁력 제고
 - 유기농 벼, 달마지쌀골드 생산(ha) : '18년/500 ⇨ '20년/600 ⇨ '22년/700
 - 유통기반시설 저온저장창고 확충(평) : '18년/700 ⇨ '20년/1,300 ⇨ '22년/1,500

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	2018년~2022년 (5개년)		총사업비 (백만원)	계 7,300	국비 1,550	도비 200	군비 2,450	기타 3,100	

사업개요

< 유기농 벼·달마지쌀골드 생산장려금 지원 >

- 위 치 : 영암군농협통합RPC, 지역농협
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업내용 : 유기농벼 재배농가가 통합RPC, 지역농협 출하시 생산장려금 지원
- 총사업비 : 4,000백만원(군비 2,000, 자부담 2,000)

< 달마지쌀골드 유통기반시설 확충 >

- 위 치 : 영암군농협통합RPC, 서영암농협
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)
- 사업내용 : 친환경 쌀 생산라인 시설 1식, 저온 저장창고 990㎡, 사일로 2기(500톤), 서영암농협 저온창고 990㎡
- 총사업비 : 3,300백만원(국비 1,350 지방비 750 자부담 1,200)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	▫ 유통기반시설확충	▪ 친환경벼 저온저장창고 신축(서영암농협) : 300평
	▫ 달마지쌀 생산장려금 지원	▪ 유기농벼, 달마지쌀골드 계약재배 : 500ha
2019	▫ 달마지쌀 생산장려금 지원	▪ 유기농벼, 달마지쌀골드 계약재배 : 500ha
2020	▫ 유통기반시설확충	▪ 유기농벼, 달마지쌀골드 계약재배 : 600ha
	▫ 달마지쌀 생산장려금 지원	▪ 2020년 고품질쌀유통활성화사업 추진 - 예산확보 및 2020년 사업추진(통합RPC)
2021	▫ 달마지쌀 생산장려금 지원	▪ 유기농벼, 달마지쌀골드 계약재배 : 600ha
2022	▫ 달마지쌀 생산장려금 지원	▪ 유기농벼, 달마지쌀골드 계약재배 : 700ha

□ 추진실적

- 달마지쌀, 유기농벼 생산 장려금 지원 : 1,815백만원
 - '18년(168백만원), '19년(300백만원), '20년(675백만원), '21년(675백만원)
- 서영암농협 저온창고(990㎡) 완공 : '19. 10월
 - 저온저장창고 확보 : 1,300평(군서 300, 낭주 400, 월출산 300, 서영암 300)
- 2020년 농림사업(고품질쌀유통활성화사업) 완공 : '20. 12월
 - 영암군농협통합RPC, 1,100백만원, 사일로500톤×5기, 건조기 30톤×4기, 집진시설 1식
- 친환경농산물 생산·유통 인프라 구축 지원 추진중 : 1개소, 500백만원

□ 향후 추진계획

- 2022년산 달마지쌀, 유기농벼 생산 장려금 지원사업 추진 : '22. 10. ~ 12.
- 2022년 친환경농업기반구축사업 추진 : '22. 1. ~ 12.

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	7,300	1,600	600	3,100	700	700	600	1,600	1,000	2,375	975	1,600	-
국비	1,550	300	-	1,250	-	-	-	300	400	642	-	-	-
도비	200	150	-	50	-	-	-	150	-	235	-	-	-
군비	2,450	650	300	500	350	350	300	650	300	623	675	800	-
기타	3,100	500	300	1,300	350	350	300	500	300	875	300	800	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
저온저장창고 확충	700평	-	1,300평	-	1,500평
달마지쌀골드(유기농벼) 생산	500ha	500ha	600ha	600ha	700ha
목표달성 여부	여	여	여	여	

기대효과

- 친환경농업 기반시설 지원으로 생산·가공·유통 등 공동관리를 통한 농산업 인프라 구축 및 전국 판로 확보와 브랜드 이미지 제고

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
친환경농업과	신용현	2410	이승준	2375	오연제	2468
			강순홍	2380	김린아	2378