

## 10-15 금정 자연휴양숲 조성

### 한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		420	-	200	220	-
사업기간	2023 ~ 2024	추진상황	계획수립 중				
사업주체	영암군(산림휴양과)	공약담당	공원휴양팀장 이명선 ☎ 2638 공원휴양팀원 조영석 ☎ 2639				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )					

### 사업목적

- 산림을 이용한 휴양·치유 등 산림복지서비스 수요에 부응
- 누구나 이용할 수 있는 자연휴양숲 조성으로 주민 삶의 질 향상

### 현 황

- 금정면 등산로 현황 : 3개소 9.3km

권역명	위치	등산로명	노 선	거리
계				9.3km
국사봉	금정면 연소리	국사봉 등산로	연소임도 -쌍계사 터	2.7km
백룡산		백룡산 등산로	금정 연보 - 산 정상	4.8km
			금정 아천 - 산 정상	1.8km

- 관련 법령  
- 『산림문화·휴양에 관한 법률』 제23조

### 사업개요

- 위 치 : 금정면 용흥리 산212번지 외 12필지(지적면적 380,795㎡)
- 사업기간 : ‘23. ~ ‘24.(2년간)
- 사업내용 : 3종(숲길조성 2.5km, 야생화 등 초화류·수목식재, 쉼터조성)
- 사 업 비 : 420백만원(도비 200<sup>48%</sup>, 군비 220<sup>52%</sup>)

전문가 의견 수렴

- ✓ 광주전남연구원 이진의
- ✓ 웰니스 관련 사업과 연계를 통한 건강과 휴양, 관광 등 복합적 산업 육성 방향 검토
  - 자연휴양숲 조성은 단순히 숲을 조성하는 것보다 어떤 숲을 조성할 것인지 방향성 정립 우선 필요
  - 자연휴양숲 관련 장소를 조성하는 관점에서 웰니스 산업 육성의 관점으로 숲이라는 공간을 기반으로 건강과 휴양, 관광 프로그램 및 콘텐츠 발굴 등 확장된 체계 구축 마련 검토 필요
- ✓ 더불어 지리적 접근성 및 제도적 기반마련, 인근지역과의 연계·확장 등을 위한 복합적 검토 필요

○ 전문가 의견 수렴에 따른 주무부서 의견

- 금정 자연휴양숲 조성은 기존 숲의 훼손을 최소화하고 자연자원을 최대한 활용코자 함.
- 숲길 조성 및 건강, 편백숲 휴게쉼터의 휴식, 숲속 명상교실 프로그램 운영 등을 통한 생활권 휴양숲 조성
- 1차 조성된 자연휴양숲을 기반으로 건강숲, 명상숲 등 다양한 숲 테마 발굴하여 지역민의 건강과 휴양, 관광 등과 연계하여 지속적으로 사업 검토 추진.

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	사업대상지 선정 및 현장확인	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 금정 자연휴양숲 대상지 선정</li> <li>▪ 산주 동의 협조 요청 및 대상지 현황조사 (답사, 자료·청취 등)</li> </ul>
2023	산주 동의서 징구 및 주민·산주 의견수렴	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 산주 동의서 징구 및 기본설계 용역비 예산확보</li> <li>▪ 예비노선에 대한 토지 소유자별 조성내용 주민의견 수렴</li> <li>▪ 대상지 숲가꾸기사업 추진</li> <li>▪ 도 균특사업비 신청 및 '24년도 본예산 반영</li> <li>▪ 기본구상 및 구간별 상세계획 수립 등 기본설계 용역</li> </ul>
2024	타당성평가 및 사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 휴양숲 내 숲길 조성에 따른 타당성 평가</li> <li>▪ 실시설계 용역 시행</li> <li>▪ 사업추진완료 및 숲길 지정·고시</li> </ul>

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	420	-	20	400	-	-	-						
국 비	-	-	-	-	-	-	-						
도 비	200	-	-	200	-	-	-						
군 비	220	-	20	200	-	-	-						
민 자	-	-	-	-	-	-	-						

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
휴양숲 조성	-	-	1개소	-	-

기대효과

- 생활권 숲속 휴양공간 조성으로 산림휴양복지 및 군민 건강증진 도모