

9-11 장애인 재활작업장 설치

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		1,022	362	180	480	
사업기간	2022 ~ 2025	추진상황	계획수립 중				
사업주체	영암군(주민복지과)	공약담당	복지기획팀장 전희자 ☎ 2183 복지기획팀원 양근화 ☎ 2128				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

사업목적

- 중증장애인에게 직업재활훈련 및 취업기회를 제공
- 장애인 소득증진 및 향후 경쟁 고용시장 진입 준비 기회 제공

현 황

- 우리군 장애인 현황(20세~64세)

	합계	심한장애	심하지 않은 장애
총계	1,718	852	866
영암읍	239	110	129
삼호읍	660	302	358
덕진면	72	38	34
금정면	72	46	26
신북면	129	63	66
시종면	130	69	61
도포면	85	55	30
군서면	103	51	52
서호면	58	37	21
학산면	100	41	59
미암면	70	40	30

※ 지적장애 358명, 자폐성장애 15명, 정신장애 132명

- 우리군 장애인 직업재활시설 : 1개소(삼호읍/ 식음료 사업)

□ 사업개요

- 위 치 : 영암군 관내
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년)
- 시설면적 : 518.1㎡내외
- 시설인원 : 이용인원 25명 내외, 종사자 5명

전문가 의견 수렴

- ✓ 광주전남연구원 민현정 박사(장애인 재활작업장 이용자를 고령 장애인 등을 포괄하여 참여 인원 및 운영에 대한 유연성 확보 방법 검토)
- ✓ 장애인직업재활시설은 중증장애인이 80%이상 근무하는 시설이며, 작업공정 및 업무능력에 따라 근로를 하고 임금을 받기 때문에 근로기준법 적용을 받음.

□ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	직업재활시설 벤치마킹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 우수 직업재활시설 벤치마킹
2023	직업재활시설 기능보강 신청	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 직업재활시설 신축 관련 검토
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ '24년 기능보강 신청 ▪ 기능보강 신청 결과 확인
2024	직업재활시설 신축 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기능보강 신청 결과에 따른 추진 ▪ 사업 착공
2025	직업재활시설 완료	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업 중간점검
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업 준공
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시설 신고수리

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	1,022		300	722									
국 비	362			362									
도 비	180			180									
군 비	480		300	180									
민 자													

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
재활작업장 설치	-	-	-	1개소	-

기대효과

- 중증장애인 직업재활 및 직업훈련에 필요한 인프라 구축
- 중증장애인의 일자리 창출 및 소득증진